

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

TOMADOR: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS-SP

EMPREENDIMENTO: Projeto de Substituição de Redes em Aço no Setor 03 do Município de Brotas – SP

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	A Realizar em Meses						Total
		1	2	3	4	5	6	
1	Serviços preliminares	R\$ 34.032,10	R\$ 2.111,51	R\$ 2.111,51	R\$ 4.082,66			R\$ 42.337,78
2	Fornecimento de materiais	R\$ 17.480,11	R\$ 17.480,11					R\$ 34.960,22
3	Tubulação - MND	R\$ 94.024,00	R\$ 94.024,00					R\$ 188.048,00
4	Intervenções - Preparação do solo, abertura de valas, compactação e recomposição		R\$ 14.698,25	R\$ 14.698,25				R\$ 29.396,50
5	Ramais			R\$ 26.535,89	R\$ 26.535,89			R\$ 53.071,78
6	Serviços Complementares	R\$ 2.637,04	R\$ 2.637,04	R\$ 2.637,04	R\$ 2.637,04			R\$ 10.548,16
7	Serviços Hidráulicos	R\$ 5.621,86	R\$ 5.621,86	R\$ 5.621,86	R\$ 5.621,84			R\$ 22.487,42
8	Serviços Finais				R\$ 13.515,92			R\$ 13.515,92
TOTAIS		R\$ 153.795,11	R\$ 136.572,77	R\$ 51.604,55	R\$ 52.393,35			R\$ 394.365,78
CONTRAPARTIDA		R\$ 3.075,90	R\$ 2.731,46	R\$ 1.032,09	R\$ 1.047,87			R\$ 7.887,32
FEHIDRO		R\$ 150.719,21	R\$ 133.841,31	R\$ 50.572,46	R\$ 51.345,48			R\$ 386.478,46

Brotas, 15 de julho de 2026

Responsável Técnico
Engº Ricardo Alecsander Corsi
 CREA/SP nº 5070895892